

# ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору № 27 от 19.05.2014г.  
по извещению № 31401044989

г. Липецк

09 октября 2014г.

Муниципальный заказчик - МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Осипова А.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО трест «Липецкстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Устава, в лице генерального директора Сешенова В.А., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с условиями размещения заказа (извещение 31401044989), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. «Стороны» согласились, на основании п. 3.2. п. 13.1. Договора № 27 от 19.05.2014г., увеличить сроки по объему выполнения работ на период с 19.05.2014г., по 05.11.2014г.

Таким образом, общая сумма по Договору № 27 от 19.05.2014г., остается не изменой согласно п. 2.1. настоящего договора.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями Договора № 27 от 19.05.2014г., и действующим законодательством РФ.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № 27 от 19.05.2014г., вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 01.08.2015г.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Дополнительного соглашения.

Заказчик



Подрядчик

